

AG-104

April-2023

B.Com., Sem.-VI**CE-304 (D) : Computer Applications
(MS Project)****Time : 2:30 Hours]****[Max. Marks : 35**

1. એમ.એસ. પ્રોજેક્ટમાં ટેકીંગ સ્ટેજમાં મેનેજમેન્ટ ટીમના કાર્યનું વિસ્તૃત વર્ણન કરો. 7
અથવા
લોજીક રીલેશનશીપ વિશે સઉદાહરણ માહિતી આપો. 7
2. એમ.એસ. પ્રોજેક્ટમાં કેલેન્ડર વિશે સઉદાહરણ સમજાવો. 7
અથવા
Scheduling એટલે શું ? ફોર્વર્ડ પાસ અને બેકવર્ડ પાસ વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપો. 7
3. લે-આઉટને કસ્ટમાઈઝ કરવાની રીત સમજાવો. 7
અથવા
ટેબલને કસ્ટમાઈઝ કરવાની રીત સવિસ્તર જણાવો. 7
4. ઓટો ફિલ્ટરનો ઉપયોગો સમજાવો. 7
અથવા
નેટવર્ક ડાયાગ્રામ વિશે સવિસ્તર જણાવો. 7
5. માંચા મુજબ જણાવો : (કોઈપણ સાત) 7
 - (1) સબ ટાસ્ક દાખલ કરવા માટે EXIT બટનનો ઉપયોગ થાય છે. (સાચું કે ખોટું)
 - (2) એમ.એસ. પ્રોજેક્ટમાં ટાસ્ક એટલે શું ?
 - (3) એમ.એસ. પ્રોજેક્ટ મેઈન સોફ્ટવેયર કંપનીએ બનાવેલ છે. (સાચું કે ખોટું)
 - (4) એમ.એસ. પ્રોજેક્ટમાં રીસોર્સ ટાઈપ કેટલા પ્રકારના હોય છે ?
 - (5) Fixed Units એ ડિફોલ્ટ ટાસ્ક ટાઈપનો પ્રકાર છે. (સાચું કે ખોટું)
 - (6) ડેડલાઈન એટલે શું ? એક-બે લીટીમાં જવાબ આપો.
 - (7) Schedule Group કયા મેનુમાં જોવા મળે છે ?
 - (8) ટાઈમલાઈનને કયા ઓપ્શનથી હાઈડ કે શો કરી શકાય છે ?
 - (9) ટાસ્કને સ્પીલ્ટ કરવા શું કરવું પડે છે ?
 - (10) Field એટલે શું ? એક-બે લીટીમાં જણાવો.
 - (11) Grouping એટલે શું ? એક-બે લીટીમાં જણાવો.
 - (12) હેલ્પ મેનુનો ફક્ત ઉપયોગ જણાવો.

AG-104

April-2023

B.Com., Sem.-VI

CE-304 (D) : Computer Applications (MS Project)

Time : 2:30 Hours]

[Max. Marks : 35

1. Explain the Management Team work in Tacking stage of MS Project. 7
OR
Give an information about the Logic Relationship with example. 7
2. Explain Calendar in MS Project with example. 7
OR
What is Scheduling ? Give detailed information about Forward pass and Backward pass. 7
3. Explain the process of customise to the layout. 7
OR
Explain the process of customise to the Table in detail. 7
4. Explain the uses of Auto Filter. 7
OR
Explain network diagram in detail. 7
5. Do as directed : (Any **Seven**) 7
 - (1) EXIT Button is used to insert Sub Task. (True / False)
 - (2) What is Task in MS Project ?
 - (3) Main Software Company created MS Project. (True/ False)
 - (4) There are how many types of Resource Type in MS Project ?
 - (5) Fixed units is a type of default Task type. (True / False)
 - (6) What is deadline ? Write in one or two sentences.
 - (7) In which menu is Schedule Group displayed ?
 - (8) Which option is used to hide or show timeline ?
 - (9) What is the process of Split of Task ?
 - (10) What is field ? Write in one or two sentences.
 - (11) What is Grouping ? Write in one or two sentences.
 - (12) Write only use of Help menu.