

**B.Com. Sem-6 Examination****CE 304 (D) MS Project****Computer Application****Time : 2-00 Hours]****October 2021****[Max. Marks : 25**

- સૂચના : (૧) વિભાગ-૧માં દરેક પ્રશ્નનાં ગુણ સમાન છે.  
 (૨) વિભાગ-૧માંથી કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ લખો :  
 (૩) વિભાગ-૨નો પ્રશ્ન -૫ ફરજિયાત છે.

**વિભાગ-૧**

વિભાગ-૧માંથી કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ લખો :

- ૧ (અ) MS Project ના Screen વિશે ટૂંક નોંધ લખો. ૫  
 (બ) Logic Relationship ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. ૫
- ૨ (અ) Forward Pass અને Backward Pass સમજાવો. ૫  
 (બ) Predecessor અને Successor ઉદાહરણ સહ સમજાવો. ૫
- ૩ (અ) ટેબલને કસ્ટમાઈઝ કરવાની રીત સમજાવો. ૫  
 (બ) લે-આઉટને કસ્ટમાઈઝ કરવાની રીત સમજાવો. ૫
- ૪ (અ) નેટવર્ક ડાયાગ્રામ વિસ્તારથી સમજાવો. ૫  
 (બ) ફિલ્ટર એટલે શું? Premade Filter સમજાવો. ૫

**વિભાગ-૨**

- ૫ નીચેના વિધાન સાચાં કે ખોટાં તે જણાવો. (કોઈપણ પાંચ) : ૫  
 (૧) MS Project મેઈન સોફ્ટવેર કંપનીએ બનાવેલ છે.  
 (૨) કોઈપણ ટાસ્ક Shedule કર્યા પહેલાં તે Red કલરમાં દેખાય છે.  
 (૩) Milestone નું duration શૂન્ય (zero) હોય છે.  
 (૪) સબ ટાસ્ક દાખલ કરવા માટે Exit બટન નો ઉપયોગ થાય છે.  
 (૫) Project ના Planning phase નું છેલ્લું step એ Base line Plan છે  
 (૬) Project, Task અને Resource Level આ તમામ Level થી Calander Assign કરી શકાય છે.  
 (૭) Fixed Units એ ડીફોલ્ટ ટાસ્ક ટાઈપનો પ્રકાર છે.  
 (૮) FF Relationship એ MS project ની Default Relationship છે.  
 (૯) Column Heading થી Filter કરવા Auto Filter ના ઉપયોગ થાય છે.  
 (૧૦) જ્યારે કોઈ એક જ Resource એક જ સમયે અલગ અલગ બે Task ને assign કરેલ હોય ત્યારે Resource Leveling ની જરૂર પડતી નથી.

**[P.T.O.]**

# 2910N119-2

## ENGLISH VERSION

- Instructions :** (1) All questions in section-I carry equal marks.  
(2) Attempt any two questions in section I  
(3) Questions-5 in section II is compulsory.

### SECTION I

- |   |       |  |   |
|---|-------|--|---|
| 1 | ( a ) | Write short note on Screen of MS-Project           | 5 |
|   | ( b ) | Explain Logic Relationship with example            | 5 |
| 2 | ( a ) | Explain : Forward Pass and Backward Pass           | 5 |
|   | ( b ) | Explain : Predecessor and Successor (with example) | 5 |
| 3 | ( a ) | Explain the process of custmise to the Table       | 5 |
|   | ( b ) | Explain the Process of Custmise to the Lay-out     | 5 |
| 4 | ( a ) | Explain Network Diagram in detail                  | 5 |
|   | ( b ) | What is Filter? Explain Premade Filter             | 5 |

### SECTION II

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 5 | Write whether the following sentences are True or False any five : |   | 8 |
|   | ( 1 )  | Main software company created MS-Project  |   |
|   | ( 2 )  | Before shedule any task it is seen in Red Colour  |   |
|   | ( 3 )  | Duration of Milestone is Zero   |   |
|   | ( 4 )  | Exit Button is used for inscrt subtask  |   |
|   | ( 5 )  | Baseline Plan is the last step in Planning Phase of Project   |   |
|   | ( 6 )  | Calender can assign at all levels Project, Task & Resource Level                                    |   |
|   | ( 7 )  | Fixed Units is a default type of Task type.   |   |
|   | ( 8 )  | FF Relationship is a Default Relationship in MS-Project   |   |
|   | ( 9 )  | Auto filter is used to filter with column Heading   |   |
|   | (10)   | When at a time one resource assign to two different tasks, then Resource Levelling is not required. |   |
-